

52
68

Relación por Distritos de los caminos y puentes en construcción, en estudio y mandados estudiar en la provincia de Barcelona, cuyas obras han de ejecutarse con cargo a los Empréstitos de la Diputación Provincial y de la Mancomunidad de Cataluña, y situación de los mismos en 31 Diciembre 1917.



NOTA EXPLICATIVA

Per a coneixement dels senyors Diputats provincials del Consell Permanent de la Mancomunitat, i principalment perquè la Comissió de Foment de la Diputació es fes càrrec de la tasca encomanada a aquesta Direcció, referent a la construcció de camins i ponts dels Plans provincial i de Mancomunitat, i també perquè es pugui apreciar la importància de les despeses que representa la total construcció de les dites obres, així com la intensitat de treball que per atendre als estudis, redacció dels projectes, inspecció de les obres i liquidació de les contractes ha de desentrotllar el personal tècnic d'aquesta Dependència; hem cregut convenient, en previsió de que no fataran cada dia noves demandes de camins i ponts que indubtablement no podran ésser ateses dins el termini que les necessitats dels pobles reclamen, formular l'adjunta Relació, en la qual consta, en estats per Districtes judicials agrupats per Demarcacions i un Resum, la situació i les despeses d'aquells camins i ponts en 31 de desembre de 1917; la qual Relació, vistes les dades que conté, podrà tenir-se en compte, en son dia, per a regular l'ordenació de les subhastes, els acords d'estudis de nous camins que es demanin i llur preferència.

De l'examen dels estats que la integren resulta: que, per al servei de construcció i estudis, la Província està subdividida en tres Demarcacions, que comprenen els districtes judicials que s'indiquen; que els camins i ponts actualment començats, o que es suposa que podran començar-se dintre l'any 1918, són en nombre de 66; que els que tenen els estudis fets, els projectes dels quals s'estan desenrotllant, són 13, i que són 20 els que encara estan pendents d'estudi; que els quilòmetres que corresponen als 66 primers són 313'416, i els dels 33 últims, calculats prudencialment amb les dades que es tenen, seran aproximadament uns 166. Resum: que en total són 99 els projectes d'obres que té a son càrrec aquesta Direcció, la longitu de les quals resulta ésser d'uns 479'416 quilòmetres, i que l'import sols dels pressupostos dels projectes en construcció i acabats es de 8.663,017'21 pessetes; de les quals 5.830,823'86 són a càrrec de l'Emprèstit provincial, i les altres 2.832,193'35 a càrrec del de la Mancomunitat.

Barcelona, 31 de desembre de 1917.

L'Enginyer Director,

Jacinto Mumbrú

La presente obra es el resultado de un estudio que he realizado durante los últimos años de mi vida profesional, en el seno de la Diputación de Barcelona, en el Departamento de Estadística y Censos. El objeto de este estudio ha sido el de proporcionar a los interesados en el conocimiento de la estructura económica y social de la provincia de Barcelona, un cuadro claro y preciso de los datos estadísticos que se refieren a la actividad económica y social de la provincia en el período comprendido entre 1900 y 1930. Para ello he recurrido a los datos estadísticos que se refieren a la actividad económica y social de la provincia en el período comprendido entre 1900 y 1930, y he procurado presentarlos de una manera clara y precisa, para que los interesados en el conocimiento de la estructura económica y social de la provincia de Barcelona, puedan tener una idea clara y precisa de los datos estadísticos que se refieren a la actividad económica y social de la provincia en el período comprendido entre 1900 y 1930.

El presente estudio ha sido el resultado de un estudio que he realizado durante los últimos años de mi vida profesional, en el seno de la Diputación de Barcelona, en el Departamento de Estadística y Censos. El objeto de este estudio ha sido el de proporcionar a los interesados en el conocimiento de la estructura económica y social de la provincia de Barcelona, un cuadro claro y preciso de los datos estadísticos que se refieren a la actividad económica y social de la provincia en el período comprendido entre 1900 y 1930. Para ello he recurrido a los datos estadísticos que se refieren a la actividad económica y social de la provincia en el período comprendido entre 1900 y 1930, y he procurado presentarlos de una manera clara y precisa, para que los interesados en el conocimiento de la estructura económica y social de la provincia de Barcelona, puedan tener una idea clara y precisa de los datos estadísticos que se refieren a la actividad económica y social de la provincia en el período comprendido entre 1900 y 1930.

Barcelona, 1931

RESÚMEN DE LAS TRES DEMARCACIONES

	Longitud en kilómetros	EMPRÉSTITO PROVINCIAL				EMPRÉSTITO MANCOMUNIDAD			
		Presupuestos totales		Cantidades a invertir en 1918		Presupuestos totales		Cantidades a invertir en 1918	
		PESETAS	CTS.	PESETAS	CTS.	PESETAS	CTS.	PESETAS	CTS.
<i>1.^a Demarcación . . .</i>	91 ⁶⁸⁹⁹	1.813,250	19	586,600	00	1.044,919	62	280,000	00
<i>2.^a Demarcación . . .</i>	142 ⁶⁹⁹	2.653,027	46	596,796	74	1.076,241	63	356,000	00
<i>3.^a Demarcación . . .</i>	78 ⁸¹⁸	1.364,546	21	433,000	00	711,032	10	277,300	00
TOTALES. . .	313⁴¹⁶	5.830,823	86	1.616,396	74	2.832,193	35	913,300	00

BARCELONA, 31 Diciembre 1917

El Ingeniero Director,

Jacinto Mumbú



R. 12.376

PRIMERA DEMARCACIÓN

RESÚMEN

DISTRITOS	Longitud en kilómetros	EMPÉRSTITO PROVINCIAL				EMPÉRSTITO MANCOMUNIDAD			
		Presupuestos totales		Cantidades a invertir en 1918		Presupuestos totales		Cantidades a invertir en 1918	
		PESETAS	CTS.	PESETAS	CTS.	PESETAS	CTS.	PESETAS	CTS.
<i>Barcelona</i>	22 ⁸²¹	768,229	54	190,000	00	190,232	35	100,000	00
<i>Igualada</i>	25 ⁴⁷⁸	262,496	33	70,000	00	216,190	01	80,000	00
<i>S. Feliu de Llobregat.</i>	18 ⁸²²	335,753	07	193,000	00	638,497	26	100,000	00
<i>Villafranca</i>	17 ⁰²³	327,527	39	119,000	00				
<i>Villanueva</i>	7 ⁷⁵³	119,243	86	14,600	00				
TOTALES.	91 ⁸⁹⁷	1.813,250	19	586.600	00	1.044,919	62	280.000	00

BARCELONA, 31 DICIEMBRE 1917

El Ingeniero Director,

Jacinto Mumburú

DEPARTAMENT D'ARTS

Números correlativos	DENOMINACIÓN DE LOS CAMINOS Y PUENTES	Longitud de los caminos Kilms.	A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA DIPUTACIÓN						A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA MANCOMUNIDAD						Observaciones particulares
			PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	
En construcción, en proyecto terminados o a terminar en 1918															
1	Camino de S. Andrés a Sta. Coloma de Gramanet, con puente sobre el Besós	3-030	297,419	77	119,461	87	100,000	00							En construc.
2	Camino de Molins de Rey a Vallvidrera per Sta. Creu de Olerda Trozos 1.º y 2.º	13-071	460,809	77			80,000	00							Proyecto en información
3	Puente sobre el torrente de Casa Jané en el camino de S. Adrián a la Roca		10,000	00			10,000	00							Sin estudiar
4	De Vallvidrera a la car.ª de Gracia a Manresa y ramal al Tibidabo.	4-130							101,157	95			50,000	00	Subta. desierta
5	De Sardañola a la car.ª de Cornellá a Fogás por Valldaura Tr. 1.º	2-590							89,074	40			50,000	00	Anunc. la sub. 18-1-1918
	TOTALES	22-821	768,229	54	119,461	87	190,000	00	190,232	35			100,000	00	

Números correlativos	DENOMINACIÓN DE LOS CAMIÑOS Y PUENTES	Longitud de los caminos Kilms.	A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA DIPUTACIÓN						A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA MANCOMUNIDAD						Observaciones particulares
			PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	
	En construcción, en proyecto terminados o a terminar en 1918														
1	Camino de Espoya a la carretera de Igualada a Sitges	3·055	72.496	33			40,000	00							
2	Camino de Mediona a Llacuna	9·516	190,000	00			30,000	00							Proyec. aprob. Proyec. termin.
3	Camino de Prats de Rey a Pedrafita (Rubió)	6·503							83,190	01			50,000	00	Proyec. aprob.
4	Camino de Argensola a la carret. de Madrid a Francia y Kamal	3·444							70,000	00			15,000	00	Proyec. termin.
5	Camino de Carme a Orpi	2·870							63·000	00			15,000	00	»
	TOTALES	25·478	262,496	33			70,000	00	216,190	01			80,000	00	
	Proyectos y estudios														
6	Camino de Clariana a la carretera de Igualada a Santa Coloma de Queralt	4·350													Pendiente de estudio hasta la primavera próxima. A cargo de la Diputación.
7	Cam.º de S. Pere de Riudevittles a Piera por Canaletes de Cabrera	2·818													Estudiado y redactándose el proyecto. A cargo de la Diputación.
8	De Espelt (Odena) a la carretera de Madrid a Francia														Estudiado y redactándose el proyecto. De la relación de urgentes de la Mancomunidad
9	Camino de S. Martín Sasgayolas al límite de la provincia en dirección a San Guim														Pendiente de estudio hasta la primavera próxima De la relación de urgentes de la Mancomunidad
10	Camino de San Pedro Salavina a Calaf														Pendiente de estudio hasta la primavera próxima. Del convenio del Estado y Mancomunidad.
11	Puente sobre el Noya en la pobla de Claramunt														Pendiente de estudio. De la relación de urgentes de la Mancomunidad.

Números correlativos	DENOMINACIÓN DE LOS CAMIÑOS Y PUENTES	Longitud de los caminos Kilms.	A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA DIPUTACIÓN						A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA MANCOMUNIDAD						Observaciones particulares
			PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	
	En construcción, en proyecto terminados o a terminar en 1918														
1	San Clemente a Viladecans . . .	3·030	47,680	81	24,608	91	23,000	00						En construc.	
2	Camino de S. Esteban Sasroviras a la carretera de Capellades a Martorell	1·790	136,965	77			80,000	00						En construc. después de ser revisado	
3	Camino de S. Lorenzo de Hortons o de S. Sadurni al de la carretera de Capellades a Martorell	3·172	54,386	15			30,000	00						Desierta dos veces la sub.	
4	Puente sobre el Noya en el camino de Gelida a San Lorenzo de Hortons	1·000	96·720	34			60,000	00						Para la subasta	
5	Camino de Begas a Olesa de Bonasvalls	8·830							266,153	68			50,000	00	Desierta dos veces la sub.
6	Puente sobre el rio Llobregat en el camino del Prat, prolongación de la Granvia	1·000							372,343	58			50,000	00	Pend. de sub.
	TOTALES . . .	18·822	335,753	07	24.608	91	193,000	00	638,497	26			100,000	00	
	Proyectos y estudios														
	Travesía de S. Vicente dels Horts	1·200												Pendiente de estudio A cargo de la Diputación.	

Números correlativos	DENOMINACIÓN DE LOS CAMINOS Y PUENTES	Longitud de los caminos Kilms.	A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA DIPUTACIÓN						A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA MANCOMUNIDAD						Observaciones particulares
			PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	
	En construcción, en proyecto terminados o a terminar en 1918														
1	Camino de la carret. de Igualada a Sitjes por Gorner y Can Cartró a la carret. de S. Jaime dels Domenys	2-490	40.780	58	11.322	77	29.000	00						En construc.	
2	Camino de la carret. de Tarragona a Barcelona al camino de S. Pedro de Ribas a Olivella por Arbosar y S. Pedro Molanta. . . .	5-117	98.203	36			30.000	00						A información	
3	Camino de Moja a la carretera de Tarragona a Barcelona	2-011	26.121	11			30.000	00						Pendiente de la expropiación forzosa	
4	Camino de la carret. de S. Jaime dels Domenys en caserío de Bellavista a Castellví de la Marca por Garrofer y Cunilleras. . . .	7-405	162.422	34			30.000	00						A información	
	TOTALES	17-023	327.527	99	11.322	77	119.000	00							
	Proyectos y estudios														
	Puente sobre el río Noya en el camino de S. Sadurní de Noya a la carr.ª de Capellades a Martorell.													Pendiente de estudio. A cargo de la Diputación.	
	Camino de San Martí Sarroca a la carr.ª de Vilafranca a la Llacuna													Pendiente de estudio. A cargo de la Diputación.	
	Puente sobre la riera de Riudevitalles en el camino del Plá a la Vid y Terrasola													Pendiente de estudio. De la 2ª relación de urgentes de la Mancomunidad	
	Camino de la carr.ª de Tarragona a Barcelona a La Granada por San Cugat Sasgarrigas													Pendiente de estudio. De la 1ª relación de urgentes de la Mancomunidad.	

Números correlativos	DENOMINACIÓN DE LOS CAMIÑOS Y PUENTES	Longitud de los caminos Kilms.	A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA DIPUTACIÓN						A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA MANCOMUNIDAD						Observaciones particulares
			PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	
	En construcción, en proyecto terminados o a terminar en 1918														
1	Camino de Gornal a la carretera de San Jaime dels Domenys por Clariana Castellet y San Marsal Trozo 3.º	7.753	119,243	86	104,538	35	14,600	00							Este proyecto quedará terminado a mediados de 1918
	TOTALES	7.753	119,243	86	104,538	35	14,600	00							
	Proyectos y estudios														
	Camino de San Pedro de Ribas a la carretera de Igualada a Sitjes en la sierra del Cars.	3.093													Estudiado y desarrollándose el proyecto, de la relación de urgentes de la Mancomunidad.
	Camino de Gornal a la carretera de San Jaime dels Domenys por Clariana Castellet y San Marsal Trozo 2.º	5.278													Estudiado y desarrollándose el proyecto. A cargo de la Diputación.

SEGUNDA DEMARCACIÓ

RESÚMEN

	Longitud en kilómetros	EMPÉRSTITO PROVINCIAL				EMPÉRSTITO MANCOMUNIDAD			
		Presupuestos totales		Cantidades a invertir en 1918		Presupuestos totales		Cantidades a invertir en 1918	
		PESETAS	CTS.	PESETAS	CTS.	PESETAS	CTS.	PESETAS	CTS.
<i>Berga</i>	49 ⁵⁵⁷	694,953	25	215,000	00	516,009	46	170,000	00
<i>Manresa</i>	59 ⁴⁸⁶	1.133,553	51	271,000	00	560,232	17	186,000	00
<i>Mataró</i>	21 ⁴⁷⁵	481,943	69	61,000	00				
<i>Tarrasa</i>	12 ¹⁸¹	342,572	01	49,796	74				
TOTALES. . .	142 ⁶⁹⁹	2.653,027	46	596,796	74	1 076,241	63	356,000	00

BARCELONA, 31 Diciembre 1917

El Ingeniero Director,

Jacinto Mumbú

Números correlativos	DENOMINACIÓN DE LOS CAMIÑOS Y PUENTES	Longitud de los caminos Kilms.	A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA DIPUTACIÓN						A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA MANCOMUNIDAD						Observaciones particulares
			PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	
	En construcción, en proyecto terminados o a terminar en 1918														
1	Camino de Española a Puigreig. - Trozo 1.º	6.620	78,415	29	17,593	61	60,000	00							En construc.
2	Cam.º de Olost a la c.ª de Prats de Llusanés a S. Quirico de Besora	4.030	84,539	18	6,425	45	75,000	00							En construc.
3	De Castellar d'En Huc a la Pobla de Lillet. - Trozos 1.º y 2.º	11.136	439,827	72			40,000	00							Para subasta
4	De S. Julián de Sardañola a Guardiola	3.958	92,176	06			40,000	00							
5	De Viver a Navás - Trozo 2.º	6.613							143,002	24			60,000	00	Terminado
6	De San Lorenzo Morunys a Llinás	13.000							302,607	22			100,000	00	En construc.
7	De Olván a la carretera de Vich a Gironella	1.200							24,000	00			5,000	00	Para estudiar
8	De Santa María de Marlés a la carretera de Vich a Gironella	3.000							46,400	00			5,000	00	Para estudiar
	TOTALES	49.557	694,958	25	24,019	06	215,000	00	516,009	46			170,000	00	
	Proyectos y estudios														
	De Berga por Valldán a Llinás.	12.400													Pendiente de convenio con el Consejo de la Mancomunidad y la propietaria del camino, pendiente de estudio.

Números correlativos	DENOMINACIÓN DE LOS CAMIÑOS Y Puentes	Longitud de los caminos Kilms.	A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA DIPUTACIÓN						A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA MANCOMUNIDAD						Observaciones particulares
			PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	
En construcción, en proyecto terminados o a terminar en 1918															
1	Camino de la carret. de Esparraguera a Manresa a la del Bruch a Manresa por Marganell. Tr. 1.º	7.880	183,884	15	109,112	01	74,000	00							
2	Id. id. id. - Trozo 2.º	3.932	80,000	00			7,000	00							
3	Camino de San Mateo de Bages a Callús. - Trozo 1.º	6.318	87,704	48			50,000	00							
4	Camino de Manresa a Fonallosa. - Trozos 1.º y 2.º	16.169	606,964	88			90,000	00							
5	Camino de Rocafort a Pont de Vilumara	7.416							161,526	16			80,000	00	En construc.
6	Camino de Castellgalí a la carret. de Esparraguera a Manresa	1.500							17,500	00			10,000	00	Conv.º Estado sin estudiar
7	Camino de San Salvador de Guardiola a la c.ª del Bruch a Manresa	3.500							62,400	00			12,000	00	Conv.º Estado sin estudiar
8	Camino de Castellfollit del Boix a Manresa por Vallformosa. Tr. 1.º	6.484							160,000	00			25,000	00	Rel. de Urgen. estud trozo 1.º
9	Camino de San Vicente de Castelllet a Pont de Vilumara	5.090							125,000	00			35,000	00	Rel. de Urgen. estudiado
10	Puente del Bruch (Igualada)	0.203							33,806	01	9,265	12	24,000	00	Estudiado
11	Puente sobre el Llobregat en San Vicente de Castelllet	0.994	175,000	00			50,000	00							
	TOTALES	59.486	1133.553	51	109,112	01	271,000	00	560,232	17	9,265	12	186,000	00	
Proyectos y estudios															
12	Camino de Navarclés a la carret. de Basella a Manresa. Trozo 3.º	5.113	80,614	20											Figuraba en la relación del primer empréstito. Hoy no figura en ninguna. Proyecto aprobado.
13	Puente sobre el río Cardoner en el camino de S. Mateo a Callús														Pendiente de estudio. A cargo de la Diputación.

Números correlativos	DENOMINACIÓN DE LOS CAMINOS Y PUENTES	Longitud de los caminos Kilms.	A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA DIPUTACIÓN						A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA MANCOMUNIDAD						Observaciones particulares
			PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	
	En construcción, en proyecto terminados o a terminar en 1918														
1	Camino de Tiana a San Pedro de Premiá	10·870	249,561	30			5,000	00							
2	Camino de San Pedro de Premiá a Mataró	9·705	181,382	39			5,000	00							
3	Paso superior carretera Masnou a Granollers	0·400	40,000	00			40,000	00							
4	Puente sobre torrente de can Jané	0·500	11,000	00			11,000	00							
	TOTALES	21·475	481.943	69			61,000	00							
	Proyectos y estudios														
	Camino de Santa Coloma de Gramanet a Tiana														

Suspendidos los estudios, que podrán reanudarse en la primavera próxima.

Números correlativos	DENOMINACIÓN DE LOS CAMINOS Y PUENTES	Longitud de los caminos Kilms.	A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA DIPUTACIÓN						A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA MANCOMUNIDAD						Observaciones particulares
			PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	
En construcción, en proyecto terminados o a terminar en 1918															
1	Cam.º de Olesa a Martorell. Tr. 2.º	4.595	138,021	15	113,224	41	24,796	74							
2	Camino de Martorell al camino de Olesa a Martorell	7.586	204,550	86			25,000	00							
	TOTALES	12.181	342,572	01	113 224	41	49,796	74							
Proyectos y estudios															
3	Camino de Castellbisbal a la estación del ferrocarril														Sin estudiar se presentó un proyecto que necesita una modificación esencial.
4	Cam.º de Olesa a Martorell. Tr. 1.º														Estudiado para desarrollar el proyecto.
5	Camino de S. Quirico de Tarrasa a la car.ª de Moncada a Tarrasa														Pendiente de estudio.
															Diputación. »

TERCERA DEMARCAÇÃO

RESÚMEN

DISTRITOS	Longitud en kilómetros	EMPRÉSTITO PROVINCIAL				EMPRÉSTITO MANCOMUNIDAD			
		Presupuestos totales		Cantidades a invertir en 1918		Presupuestos totales		Cantidades a invertir en 1918	
		PESETAS	CTS.	PESETAS	CTS.	PESETAS	CTS.	PESETAS	CTS.
<i>Arenys</i>	24 ³⁶⁴	296,897	14	70,000	00	341,022	27	127,300	00
<i>Granollers</i>	17 ⁸⁹⁵	181,196	51	70,000	00	310,501	44	100,000	00
<i>Vich</i>	36 ⁵⁵⁹	886,452	56	293,000	00	59,508	39	50,000	00
TOTALES.	78⁸¹⁸	1.364,546	21	433,000	00	711,032	10	277,300	00

BARCELONA, 31 DICIEMBRE 1917

El Ingeniero Director,

Jacinto Mumbú

Números correlativos	DENOMINACIÓN DE LOS CAMINOS Y PUENTES	Longitud de los caminos Kilms.	A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA DIPUTACIÓN						A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA MANCOMUNIDAD						Observaciones particulares
			PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	
En construcción y proyecto a terminar en 1918															
1	Camino de Orsavinyá a Castella.- Trozo 2.º	5.536	176,897	14			50,000	00							Para la subasta
2	Camino de Montseny a Palautordera.- Trozo 1.º	3.943	120,000	00			20,000	00							Proyec. adel.
3	Puente sobre la riera de Gualba	0.154							10,321	80	8,000	00	2,300	00	En construc.
4	Camino de Olzinellas a S. Celoni.	5.536							102,568	67			20,000	00	Proyec. tram.
5	Camino de San Acisclo a Arenys de Munt.	2.805							88,131	80			45,000	00	» »
6	Puente sobre el Tordera en Hostalrich	0.300							90,000	00			40,000	00	» prox. term.
7	Camino de San Celoni a Campins	6.000							50,000	00			20,000	00	Se estudiará
	TOTALES	24.364	296,897	14			70,000	00	341,022	27	8,000	00	127,300	00	
Proyectos y estudios															
8	Camino de Orsavinyá a Cateila.- Trozo 1.º	7.384													Estudiado y proyecto adelantado. A cargo de la Diputación.
9	Camino de Hostalrich a Fogás de Tordera														Estudiado y proyecto adelantado, de la relación de urgentes de la Mancomunidad
10	Camino de Tordera a Fogás de Tordera.														Estudiado y desarrollándose los planos de los del Convenio del Estado y Mancomunidad.

Números correlativos	DENOMINACIÓN DE LOS CAMINOS Y PUENTES	Longitud de los caminos Kilms.	A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA DIPUTACIÓN						A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA MANCOMUNIDAD						Observaciones particulares
			PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	
	En construcción y proyecto a terminar en 1918														
1	Camino de Montmeló a Mollet. . .	3.080	47,680	81											
2	Camino Montmany a Figaro. . .	4.360	133,515	70	10,000	00	70,000	00						En construc.	
3	Camino de Cardedeu a Dosrius . .	7.810							242,250	62			40,000	00	
4	Camino de Llisá de Vall a la carretera de Sabadell a Granollers	1.415							34,056	58			30,000	00	
5	Camino de Centellas a la carretera de Barcelona a Ribas. . .	1.230							34,194	26			30,000	00	
	TOTALES . . .	17.895	181,196	51	10,000	00	70,000	00	310,501	46			100,000	00	
	Proyectos y estudios														
6	Camino de Palausolitar por Palaudarias y Llisá de Munt a la estación de Granollers (línea Norte)														
7	Camino de San Felio de Codinas por San Miquel del Fay a la carretera de Centellas. Trozos 1.º y 2.º														
8	Camino de Corró de Munt en el k.º 5 del camino de Corró a Cánoves al k.º 35 de la carretera de Barcelona a Ribas														
9	Camino de Bigas a San Quirico Safaja por Riells y San Miquel del Fay														
														Empezados los estudios en Noviembre de 1917, de la relación de urgentes de la Mancomunidad.	
														Empezados los estudios en Octubre de 1917, de la relación de urgentes de la Mancomunidad.	
														Pendiente de estudio.	
														Pendiente de estudio. A cargo de la Diputación	

Números correlativos	DENOMINACIÓN DE LOS CAMINOS Y Puentes	Longitud de los caminos Kilms.	A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA DIPUTACIÓN						A CARGO DEL EMPRÉSTITO DE LA MANCOMUNIDAD						Observaciones particulares
			PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		PRESUPUESTO		Cantidades abonadas con cargo a presupuestos anteriores al año de 1918		Cantidades que se calcula se abonarán con cargo al presupuesto de 1918		
			Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	Pesetas	Cts.	
En construcción y proyecto a terminar en 1918															
1	Camino de Folgarolas a Vilanova de Sau. - Trozo 1.º	7.630	253,646	51	100,134	88	90,000	00							En construc.
2	Camino de San Pedro de Torelló a la Bola. - Trozo 1.º	6.230	211,422	15	26,670	77	0	00							En construc. suspendida
3	Camino de S. Bartolomé del Grau a Vich por Gurb. - Trozo 1.º	6.330	119,835	37			70,000	00							En construc.
4	Travesía de S. Julián de Vilatorca	0.304	3,569	89			3,000	00							
5	Camino de Santa Maria de Corco a Taverdet. - Trozo 1.º	4.563	112,544	99			60,000	00							
6	Camino de Manlleu a Folgarolas Trozo 1.º	2.881	50,361	73			40,000	00							
7	Camino de Seva al Brull	3.728							59,508	39			50,000	00	En subasta Pendiente de la expropiación
8	Camino de la carretera de Barcelona a Ribas al camino de San Boy de Llusanés a San Hipólito por San Miguel de Ordeix	4.943	135,071	92			30,000	00							Proyecto terminado
	TOTALES	36.559	886,452	56	126,705	65	293,000	00	59,508	39			50,000	00	
Proyectos y estudios															
9	Camino de Manlleu a Folgarolas. - Trozo 2.º	4.422													Empezados los estudios
10	De Castelltersol a Collsuspina por Castellcir - Trozo 1.º	6.432													Empezados los estudios y desarrollándose el proyecto del trozo 1.º
	De S. Martín de Sobremunt al camino de S. Boy de Llusanés a S. Hipólito de Voltegrá														Pendiente de estudio
11	De S. Bartolomé del Grau a la c.ª de Vich a Gironella en dirección a Olost														Pendiente de estudio, a cargo de la Diputación
12	Folgarolas a Vilanova de Sau - Trozo 2.º	5.613													Empezados los estudios y para terminar el proyecto
13	Pasarela sobre el Ges en Torelló.														Pendiente de estudio, a cargo de la Mancomunidad
14	Camino Brull a Montseny														Pendiente de estudio, a cargo de la Mancomunidad

RF-8-31

